

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
242	Manual de Solicitação	Reunião	Nova	Normal	Reunião com o coordenador da CPROJ	Lia Tavares Teixeira	20 Maio 2022 19:33
241	Manual de Solicitação	Planejamento	Nova	Normal	Planejamento do Manual	Lia Tavares Teixeira	20 Maio 2022 19:31
240	Manual de Solicitação	DOC: Manual	Nova	Normal	Manual de Solicitação	Lia Tavares Teixeira	20 Maio 2022 19:29
239	Projeto de adequação e reforma da Sede da COMPROV	Reunião	Nova	Normal	Reunião Comprov	Lia Tavares Teixeira	20 Maio 2022 19:15
238	Projeto de adequação e reforma da Sede da COMPROV	Modelagem BIM	Nova	Normal	Elaboração de Modelagem	Lia Tavares Teixeira	20 Maio 2022 19:18
237	Projeto de adequação e reforma da Sede da COMPROV	Projeto I: Estudo Preliminar	Nova	Normal	Elaboração de Estudo	Lia Tavares Teixeira	20 Maio 2022 19:07
236	Projeto de adequação e reforma da Sede da COMPROV	Levantamento	Nova	Normal	Levantamento das instalações da COMPROV	Lia Tavares Teixeira	20 Maio 2022 19:03
235	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Relatório da semana de 09 a 13.05	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:56
234	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Relatório da semana de 16 a 20.05	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:56
233	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Central de linguas	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:56
232	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	DART - Novo	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:55
231	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Bloco BF2 Minerrologia	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:55
230	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Laboinf	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:55
229	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	Relatório da semana de 16 a 20.05		12 Maio 2022 17:47
228	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	BW1 - Laminagem de minerais		12 Maio 2022 17:47
227	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	Central de linguas		12 Maio 2022 17:45
226	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	DART - Novo		12 Maio 2022 17:45
225	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	Bloco BF2 Minerrologia		12 Maio 2022 17:44
224	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	Laboinf		12 Maio 2022 17:44
223	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Orçamento	Luiz Romero Barbosa	09 Maio 2022 12:08
222	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Elaboração	Luiz Romero Barbosa	09 Maio 2022 12:07
221	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Levantamento	Luiz Romero Barbosa	09 Maio 2022 12:04
220	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Drenagem		09 Maio 2022 12:08
219	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Gás natural	Caio Tacito	09 Maio 2022 12:01

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
218	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BW - SINTESPB	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:41
217	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BZ - CENTRAL DE AULAS	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:41
216	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BX - LAB. DE CRUSTÁCIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:57
215	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BV1 - ADUFCG	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:40
214	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BV - SINTESUFCG	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:41
213	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BU - MODELO EDUZIDO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	10 Maio 2022 18:11
212	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BT - DMG	Vicente de Paula Teixeira Rocha	10 Maio 2022 18:10
211	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BS - MINERALOGIA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	10 Maio 2022 18:10
210	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BR - LAB. DE MÁQ. E MOTORES	Vicente de Paula Teixeira Rocha	05 Maio 2022 17:52
209	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BQ - COOD. DE CURSOS	Vicente de Paula Teixeira Rocha	10 Maio 2022 18:13
208	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BP - ATECEL	Vicente de Paula Teixeira Rocha	10 Maio 2022 18:12
207	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BO - DESENHO INDUSTRIAL	Vicente de Paula Teixeira Rocha	04 Maio 2022 11:13
206	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BN - ENERGIA EÓLICA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 20:15
205	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BM - ALMOXARIFADO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 20:14
204	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BK 1 - UNID. ACAD. ENG. PRODUÇÃO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:31
203	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BJ - ADM. HISTÓRIA E GEOGRAFIA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:24
202	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	BLOCO BI - LAB. SOLOS III	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:23
201	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	MISA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:28
199	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BF1 - DEPARTAMENTO DE ARTES	Vicente de Paula Teixeira Rocha	19 Abril 2022 11:57
198	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	BLOCO BM - ALMOXARIFADO		04 Maio 2022 11:14

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
197	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	04 Maio 2022 11:12
195	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO BLOCO B 22.04.22	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:27
193	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BG - SALAS DE AULAS	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:21
192	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	19 Abril 2022 12:25
191	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BE - CRECHE	Vicente de Paula Teixeira Rocha	19 Abril 2022 12:27
188	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BD - SALA DE AULAS	Vicente de Paula Teixeira Rocha	14 Abril 2022 18:07
186	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Orçamento	Nova	Normal	Consolidação	Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias	08 Abril 2022 14:19
185	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Orçamento	Nova	Normal	Sala de anatomia, bloco administrativo e bloco de aulas	Thiago Aguiar de Melo	25 Abril 2022 18:24
184	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Orçamento	Nova	Normal	Banheiros, sala de anatomia e bloco administrativo	Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias	08 Abril 2022 13:58
183	Ginásio de Sumé	Orçamento	Nova	Normal	Atualização da planilha - civil	Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias	08 Abril 2022 13:43
182	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DP	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:36
181	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:36
180	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DN	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:35
179	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	BLOCO DM	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:34
178	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:33
177	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DL	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:33
176	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DJ	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:32
175	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DI	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:32
174	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DH	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:31
173	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:31

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
172	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DG	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:30
171	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DG	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:30
170	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DF	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:29
169	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DE	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:29
168	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:28
167	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DD	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:27
165	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO DB	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:26
163	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:32
162	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CY - LAB. DE QUÍMICA E MATEMÁTICA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
161	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CX - LAB. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
160	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CV - LAB. SAN. TRAT. D'ÁGUA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
159	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CW - LAB. ESTRUTURA E MAT. DE CONST.	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
158	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
157	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	BLOCO CT - LAB. DE SOLOS II	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
156	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CS - LAB.	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
155	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CR - LAB. HIDRAÚLICA/REC. HIDRÍCOS	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
154	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CQ - DIRETORIA DO CCT	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
153	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
152	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CP1 - CASA DE VEGETAÇÃO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
151	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CP - LAB. AGROAMBIENTAIS	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
150	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO COC - COMPUTAÇÃO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
149	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CN - ADM. DEP/DSC/DMG/DEE	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
148	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
147	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CM - ADM. DEP/DAG/DEC/DED	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
146	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Normal	BLOCO CL - ADM. DEP. DEM/DCA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
145	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CK1 - NÚCLEO DE MET. APLICADA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
144	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CK - LAB. IRRIGAÇÃO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
142	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	RELATÓRIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
140	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CH - LAB. PROJETO I	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Abril 2022 11:43
138	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CF- ALTA TENSÃO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	23 Maio 2022 15:48
136	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CD - SALA DE AULA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	23 Maio 2022 15:49
134	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO CA- SALA DE AULA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	23 Maio 2022 15:48
133	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Elaborar anteprojeto	Eva Miranda	14 Abril 2022 11:15
132	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Cortes e definição de níveis	Eva Miranda	09 Maio 2022 11:48
131	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BK GEOT./ SOLOS	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:27
127	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Bloco BL OFICINA MECÂNICA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:26
121	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Bloco BH HISTÓRIA/GEOGRAFIA	Vicente de Paula Teixeira Rocha	28 Abril 2022 10:27
119	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	BLOCO BC1 - CENTRAL DE HUMANAS	Vicente de Paula Teixeira Rocha	04 Maio 2022 13:07
115	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Relatório Bloco B dia 08.04.22	Vicente de Paula Teixeira Rocha	14 Abril 2022 18:12
112	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Bloco BC CENTRAL DE AULAS I	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 13:33

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
110	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Bloco BB NPD/CONTROLE ACADÊMICO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	06 Abril 2022 13:43
109	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Bloco BA ADM. DO CH/NDT/CENTRAL DE LÍNGUAS/LABINF	Vicente de Paula Teixeira Rocha	05 Abril 2022 14:10
108	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Relações Institucionais	Nova	Alta	Alimentar o transformgov	Tiago Barbosa Dosea	05 Abril 2022 13:28
107	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Relações Institucionais	Nova	Alta	Atualização do Spiunet	Tiago Barbosa Dosea	05 Abril 2022 13:28
106	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Avaliação TERRENO e RELATORIO	Vicente de Paula Teixeira Rocha	05 Abril 2022 13:20
105	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Avaliação do Setor D	Vicente de Paula Teixeira Rocha	07 Abril 2022 14:25
104	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Avaliação do Setor C	Vicente de Paula Teixeira Rocha	23 Maio 2022 15:49
103	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Avaliação do Setor B	Vicente de Paula Teixeira Rocha	12 Maio 2022 17:57
102	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Avaliação do Setor A	Vicente de Paula Teixeira Rocha	05 Abril 2022 12:52
101	SGPI - Setor de Gestão de Patrimônio Imobiliário	Inspeção Predial	Nova	Alta	Avaliação de Imóveis	Vicente de Paula Teixeira Rocha	23 Maio 2022 15:48
100	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Aplicação	Erica Macedo	24 Março 2022 12:34
99	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Estudo	Erica Macedo	24 Março 2022 12:31
98	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	preenchimento	Erica Macedo	24 Março 2022 12:30
97	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Elaboração	Erica Macedo	24 Março 2022 12:29
96	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Consolidação	Emannuel Eduardo Vitorino de Farias	09 Maio 2022 11:43
94	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Orçamento Final	Emannuel Eduardo Vitorino de Farias	08 Abril 2022 13:36
92	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Orçamento	Emannuel Eduardo Vitorino de Farias	09 Maio 2022 11:52
90	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Levantamento	Emannuel Eduardo Vitorino de Farias	09 Maio 2022 11:51
89	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Demolição	Paulo Marcelo F. Torreão Braz	09 Maio 2022 11:52
88	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Orçamento	Thiago Aguiar de Melo	07 Abril 2022 13:16
87	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Elaboração	Thiago Aguiar de Melo	07 Abril 2022 13:16
86	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Levantamento	Thiago Aguiar de Melo	09 Maio 2022 11:49
84	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Iluminação externa	Thiago Aguiar de Melo	09 Maio 2022 11:49
83	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Orçamento	Thiago Aguiar de Melo	21 Março 2022 14:13

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
82	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Elaboração	Thiago Aguiar de Melo	21 Março 2022 14:14
81	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Levantamento	Thiago Aguiar de Melo	09 Maio 2022 11:50
80	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Pré-levantamento	Thiago Aguiar de Melo	09 Maio 2022 11:50
79	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Rede de força	Thiago Aguiar de Melo	09 Maio 2022 11:50
78	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Projeto executivo	Eva Miranda	07 Abril 2022 13:16
77	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Pré-levantamento	Eva Miranda	24 Março 2022 12:21
76	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Orçamento	Gabriela Sobreira	09 Maio 2022 11:43
75	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Elaboração	Gabriela Sobreira	09 Maio 2022 11:43
74	Complexo Administrativo	Levantamento	Nova	Normal	Definitivo	Alexandre Ferreira da Silva	09 Maio 2022 11:54
73	Complexo Administrativo	Levantamento	Nova	Normal	Preliminar	Alexandre Ferreira da Silva	09 Maio 2022 11:54
72	Complexo Administrativo	Levantamento	Nova	Normal	Topografia	Alexandre Ferreira da Silva	09 Maio 2022 11:54
71	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Levantamento	Gabriela Sobreira	09 Maio 2022 11:43
70	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Pré-levantamento	Gabriela Sobreira	09 Maio 2022 11:39
69	Complexo Administrativo	Projeto I: Estudo Preliminar	Nova	Normal	Rede de gás canalizada	Caio Tacito	09 Maio 2022 12:00
68	Complexo Administrativo	Planejamento	Nova	Normal	Gás natural canalizado para UFCG	Caio Tacito	09 Maio 2022 12:00
67	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Enlace óptico	Gabriela Sobreira	09 Maio 2022 11:43
61	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Programa de necessidades	Erica Macedo	24 Março 2022 12:34
60	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Revisão das legislações	Erica Macedo	17 Março 2022 14:06
59	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Atualizar o projeto para a apresentação na terça feira	Erica Macedo	24 Março 2022 12:22
58	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Prédio	Erica Macedo	24 Março 2022 12:34
57	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Elaboração do anteprojeto de urbanização	Eva Miranda	09 Maio 2022 11:48
56	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Atualização da planta de reforma	Eva Miranda	07 Abril 2022 13:10
55	Complexo Administrativo	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Urbanização	Eva Miranda	09 Maio 2022 11:48
53	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	SEI: Despacho	Nova	Normal	Termo de aprovação	Jonas Agapito	15 Março 2022 19:05
52	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	SEI: Despacho	Nova	Normal	Termo de aprovação	Lia Tavares Teixeira	15 Março 2022 19:03
51	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Projeto III: Projeto Executivo	Nova	Normal	Finalização do projeto arquitetônico		15 Março 2022 18:58
50	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Planejamento	Nova	Normal	Reunião com a equipe técnica	Lia Tavares Teixeira	15 Março 2022 18:53

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
48	Gestão de projetos	SEI: Análise	Nova	Normal	Reunião com Rodrigo sobre a licença ambiental	Jonas Agapito	11 Março 2022 15:12
47	Gestão de projetos	SEI: Verificação	Nova	Normal	23096.201684/2018-86 - Conclusão da Reforma do Laboratório de Física, Bloco CY	Jonas Agapito	11 Março 2022 15:08
46	Gestão de projetos	SEI: Despacho	Nova	Normal	Resposta à solicitação	Jonas Agapito	11 Março 2022 12:05
45	Gestão de projetos	SEI: Análise	Nova	Normal	Reunião com a equipe técnica para análise	Jonas Agapito	11 Março 2022 11:57
44	Gestão de projetos	SEI: Verificação	Nova	Normal	23096.081953/2021-87 - Solicitação de fiscal para a reforma do LAT	Jonas Agapito	11 Março 2022 12:05
43	Gestão de projetos	SEI: Encaminhamento	Nova	Normal	Emissão da portaria de fiscalização	Jonas Agapito	10 Março 2022 21:17
42	Gestão de projetos	SEI: Encaminhamento	Nova	Normal	Indicação de gestor de contrato	Jonas Agapito	11 Março 2022 18:36
41	Gestão de projetos	SEI: Encaminhamento	Nova	Normal	Reunião com a coordenadora de compras e contratos	Jonas Agapito	10 Março 2022 21:12
40	Gestão de projetos	SEI: Verificação	Nova	Normal	23096.042648/2021-70 - Processo das obras da Barragem	Jonas Agapito	11 Março 2022 18:32
39	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Caderno de Especificações	Nova	Normal	Caderno de Especificações	Lia Tavares Teixeira	03 Fevereiro 2022 13:59
38	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Memorial Descritivo	Nova	Normal	Memorial Descritivo	Lia Tavares Teixeira	03 Fevereiro 2022 13:59
37	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Relatório	Nova	Normal	Relatório de Procedimentos 5		03 Fevereiro 2022 13:49
36	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Projeto III: Projeto Executivo	Nova	Normal	Projeto Arquitetônico 2	Lia Tavares Teixeira	03 Fevereiro 2022 14:00
35	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Planejamento	Nova	Normal	Reunião com prefeita e equipe técnica.		03 Fevereiro 2022 13:42
34	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Relatório	Nova	Normal	Relatório de Procedimentos 4		03 Fevereiro 2022 13:40
33	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Projeto II: Anteprojeto	Nova	Normal	Projeto Arquitetônico 2	Lia Tavares Teixeira	03 Fevereiro 2022 14:00
32	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Relatório	Nova	Normal	Relatório de Procedimentos 3		03 Fevereiro 2022 13:35
31	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Levantamento	Nova	Normal	Levantamento Topográfico		03 Fevereiro 2022 13:32
30	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Planejamento	Nova	Normal	Reunião com o diretor do ETSC e coordenadores dos cursos		03 Fevereiro 2022 13:29

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
29	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Planejamento	Nova	Normal	Solicitação de Levantamento Topográfico		03 Fevereiro 2022 13:24
28	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Relatório	Nova	Normal	Relatório de Procedimentos 2		03 Fevereiro 2022 13:18
27	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Relatório	Nova	Normal	Relatório de Procedimentos 1	Lia Tavares Teixeira	03 Fevereiro 2022 13:14
26	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Projeto I:Estudo Preliminar	Nova	Normal	Redefinição de Estudo		01 Fevereiro 2022 12:28
25	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Planejamento	Nova	Normal	Reunião com o magnífico reitor e prefeita universitária.		01 Fevereiro 2022 12:25
24	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Projeto I:Estudo Preliminar	Nova	Normal	Estudo Preliminar 1	Lia Tavares Teixeira	03 Fevereiro 2022 13:22
23	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Análise de demanda	Nova	Normal	Análise de toda a documentação		01 Fevereiro 2022 12:19
22	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Programa de Necessidade	Nova	Normal	Programa de Necessidades		01 Fevereiro 2022 12:11
21	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Planejamento	Nova	Normal	Solicitação de Programa de Necessidades		01 Fevereiro 2022 12:08
20	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Relatório	Nova	Normal	Relatório de Visita Técnica	Lia Tavares Teixeira	03 Fevereiro 2022 14:01
19	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Levantamento	Nova	Normal	Levantamento do local		01 Fevereiro 2022 11:59
18	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Doc: Relatório	Nova	Normal	Relatório Visita Técnica	Lia Tavares Teixeira	31 Janeiro 2022 19:55
17	Reforma do Bloco administrativo e Bloco de salas de aula - ETSC	Análise de demanda	Nova	Normal	Despacho providências	Lia Tavares Teixeira	31 Janeiro 2022 19:50
16	Projeto do Bloco Administrativo e de Sala de Aulas do ETSC - Campus Cajazeiras	Projeto I:Estudo Preliminar	Nova	Normal	Orçamento	Thiago Aguiar de Melo	13 Janeiro 2022 11:40
15	Projeto do Bloco Administrativo e de Sala de Aulas do ETSC - Campus Cajazeiras	Projeto I:Estudo Preliminar	Nova	Normal	Projeto Elétrico	Thiago Aguiar de Melo	13 Janeiro 2022 11:40
14	Projeto do Bloco Administrativo e de Sala de Aulas do ETSC - Campus Cajazeiras	Projeto I:Estudo Preliminar	Nova	Normal	Bloco de Salas de Aulas	Thiago Aguiar de Melo	13 Janeiro 2022 11:40
13	Projeto do Bloco Administrativo e de Sala de Aulas do ETSC - Campus Cajazeiras	Projeto I:Estudo Preliminar	Nova	Normal	Orçamento	Thiago Aguiar de Melo	13 Janeiro 2022 11:37
12	Projeto do Bloco Administrativo e de Sala de Aulas do ETSC - Campus Cajazeiras	Projeto I:Estudo Preliminar	Nova	Normal	Projeto Elétrico	Thiago Aguiar de Melo	13 Janeiro 2022 11:38
11	Projeto do Bloco Administrativo e de Sala de Aulas do ETSC - Campus Cajazeiras	Projeto I:Estudo Preliminar	Nova	Normal	Bloco Administrativo	Thiago Aguiar de Melo	13 Janeiro 2022 11:38
10	Reforma da rede elétrica na Unidade Acadêmica Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras	Análise de demanda	Nova	Normal	Despachar nos processos	Jonas Agapito	08 Fevereiro 2022 16:22

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em
3	Reforma da rede elétrica na Unidade Acadêmica Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras	Análise de demanda	Em andamento	Normal	Modelo de atendimento	Jonas Agapito	27 Outubro 2021 13:30
2	Reforma da rede elétrica na Unidade Acadêmica Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras	Análise de demanda	Em andamento	Normal	Atendimento à IN 05	Jonas Agapito	25 Outubro 2021 15:13
1	Reforma da rede elétrica na Unidade Acadêmica Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras	Análise de demanda	Em andamento	Normal	Análise dos processos associados	Jonas Agapito	27 Outubro 2021 13:10